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Mudelite ülevaatekoosolekud 

BIM-protsessi üks peamisi aspekte on mudelite regulaarne ülevaatamine ning kindla staadiumi 
edastuste (nt COBie) tegemine tööandjale. Tööandja peaks tagama, et need hindamisnõuded 
kaasatakse infovahetuse nõuetesse (ingl exchange information requirements, EIR) ning täidetakse läbi 
koostöökeskkonna. Mudeli ülevaatekoosolekud peaksid toetama ka pehmeid maandumisi (ingl soft 
landings), keskendudes korrashoiule ja funktsionaalsusele. 

Märkus. Pehmeid maandumisi kirjeldatakse kui ehitatud vara järkjärgulist üleandmist projekteerimis- 
ja ehitusmeeskonnalt käitus- ja hooldusmeeskonnale, et võimaldada süsteemide ja komponentide 
struktureeritud tutvumist ning juhtseadmete ja muude haldussüsteemide peenhäälestamist. 

Need kohtumised võimaldavad peamistel huvigruppidel määratleda, mõista, analüüsida ning 
kontrollida 3D-mudeleid ja muu informatsiooni väljavõtteid, anda oma tagasisidet ning valideerida 
konkreetse staadiumi korduma kippuvaid küsimusi. Ideaalis peaks antud tööprotsess kaasama 3 
põhietappi: 

• ülevaatuskoosolekule eelnev; 

• ülevaatuskoosoleku ajal; 

• ülevaatuskoosolekule järgnev. 

Selline töövoog võimaldab meeskonnal rakendada ennetavaid meetmeid, pakkudes samas 
koostöövõimalust ning jagades olulisi projekti / varade andmeid ja informatsiooni. 

 
Joonis. Mudeli ülevaatekoosoleku protsess. 

Selliseid ülevaatusi tehakse tavaliselt mõnes virtuaalses keskkonnas, kasutades projektorit või 
suuremates projektides ka näiteks BIM koopa (ingl BIM CAVE - computer assisted virtual environment) 
või virtuaalreaalsuse (VR) laboreid, mida võib tihtipeale leida nii kohalikest kõrgkoolidest kui 
täiendõppe keskustest. 
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Joonis. VR koosoleku ettevalmistus (TalTech BIM Lab) 

Üldjuhul, tööandja või tööandja esindaja (kes võib olla peaprojekteerija või töövõtja) allkirjastab 
informatsiooni ning nõuab selle avaldamist. Selleks, et informatsioon saaks liikuda jagatud keskkonnast 
publitseeritud keskkonda ("Shared" > "Published"), peab kliendi poolel olev informatsioon saama 
tööandja või tema esindajapoolse kinnituse. Mudeli ülevaatekoosolekud on suurepärased diskussiooni 
kohad, mis toetavad kinnitamise protsessi. Penn State University on BIM põhiste ülevaatekoosolekute 
juures toonud välja järgmised eelised ning nõuded: 

 
Võimalik eelis: 

• likvideerida traditsioonilised, kuid kulukad ja kindla ajapõhised ehitiste maketid; 

• erinevaid disainialternatiive saab hõlpsalt modelleerida ning reaalajas muuta kasvõi disaini 
ülevaate koosolekul lähtuvalt lõpp-kasutaja või omaniku tagasisidest; 

• luua lühem ja tõhusam disaini ning disaini ülevaatamise protsess; 

• hinnata projekteerimise tõhusust, mis vastaks ehitise ruumiprogrammi nõuetele ning omanike 
vajadustele; 

• parandada projektide tervise-, ohutus- ja heaolualaseid tulemuslikkust (näiteks saab BIMi 
kasutada tulekindlate väljumisteekondade, automaatsete sprinklersüsteemide ning 
alternatiivsete trepikodade analüüsiks ning võrdluseks); 

• lihtsam disaini kommunikeerimine omanikule, ehitajale kui ka lõpp-kasutajatele; 

• kohene tagasiside ruumiprogrammi täitmise kohta, omaniku tagasisidele ning ehitise või ruumi 
esteetikale; 

• suurendada erineva sihtgruppide vahelist koordineerimist ning kommunikatsiooni. 

  
Vajalikud ressursid: 

• disainiülevaate tarkvara; 

• interaktiivne ülevaateruum; 

• riistvara, mis on võimeline töötlema võimalikult suuri mudeleid; 

• inimene, kes haldab 3D mudelite muutmise, navigeerimise ning ülevaatamise protsessi. 
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Oluline on meeles pidada, et BIM eeldab nii käitumismustrite muutust kui tehnoloogia kasutusele 
võtmist. See paneb paika meeskonnatöö põhimõtted, kuidas toimub efektiivne kommunikatsioon, 
kuidas kavandame suurema usaldusväärsusega ja kuidas langetame otsuseid. Tänu tehnoloogilistele 
arengutele, muutub ka viis, kuidas me suhtleme ja teeme koostööd. 

Tõhus koostöö on BIMi eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks võtmetähtsusega ning seetõttu on 
oluline kaaluda, millist töökeskkonda luua, kas füüsilist või virtuaalset.  Timmitud tööprotsessid nagu 
tõmbemeetod (ingl pull planning), milles tööülesannete järjestus pannakse paika lõpptähtajast 
ettepoole liikudes, võidab koostööle suunatud meetoditest kõige enam. 
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